

4020



Serviço Público Federal
Universidade Federal do Pará
Prefeitura do Campus Universitário
Diretoria de Espaço Físico
PARECER TÉCNICO Nº 18/2019/RL

1. REFERÊNCIA

Processo 33746/2014

2. OBJETIVO

Resposta à COTA n. 00045/2019/NLCA/PFUFPA/PGF/AGU.

3. ANÁLISE

Informo que todos os preços unitários presentes nas planilhas constantes às folhas 4003 a 4009 possuem valores inferiores aos preços de referência da UFPA e apresentam o mesmo desconto ofertado pela empresa no processo licitatório.

A obra foi contratada com valor de R\$ 971.836,56, contudo, após um ano de apresentação da proposta foi aprovado pela fiscalização o equilíbrio econômico-financeiro no valor de R\$ 39.772,53, conforme pode ser consultado nas folhas 3998 e 3999 deste processo. Este reequilíbrio altera o valor contratual para R\$ 1.011.609,09.

Em decorrência dos motivos apresentados pelo fiscal do contrato no parecer técnico constante na página 4002, há a necessidade de realizar aditivo no valor contratual na quantia de R\$ 199.997,48, que corresponde a 19,77% do valor inicial atualizado do contrato. Para a execução dos serviços da planilha de aditivo são necessários mais 30 dias de prorrogação do contrato.

4. CONCLUSÃO

Somos favoráveis a concessão do aditivo de valor e prazo, pois foram respeitadas as condições impostas pela legislação vigente.

Este é o parecer, s.m.j.

Belém, 08 de agosto de 2019


RÔMULO ANTÔNIO CHAVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA
PREFEITURA DA UFPA

Engº Rômulo Antônio Chaves Lopes
Diretor da DIESF
Portaria nº 4
4593/2017