




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

### TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Solicito que a obra de **2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS BELÉM** em decorrência de indisponibilidade orçamentária para prosseguimento da execução.

Belém 17 de julho de 2019

  
Engº ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA  
PREFEITURA DA UFPA

RECEBIDO em 17/07/2019  
  
Alex Márcio  
CREA/PA 13.538-1

~~3129~~  
~~\*~~  
3322  
~~\*~~