


Anexo 3

Documento CEX:257/2020,
Concordância da empresa
Senenge - Construção Civil e
Serviços Ltda., com a
paralisação da obra, datado
de 25 de março de 2020



SENENGE

Construção Civil e Serviços Ltda



Nível A

hol
p

Rua da Assembléia, nº 170-A, Bairro: Maracangalha – CEP 66110-190 – Belém-PA
Tel.: (91) 3246-1213 / 3266-8507 – Fax: (91) 3226-2596 E-mail: senenge@uol.com.br –
CNPJ: 00.654.914/0001-76 – Insc. Estadual: 15.184.143-8 – Insc. Municipal: 126.239-4 NIRE Nº 15200578513

Belém (PA), 25 de Março de 2020.
CEX: 257/2020.

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ- UFPA

Att, Eng. Romulo Antônio Chaves Lopes / Fiscal do Contrato

Diretoria de espaço físico


Prefeitura UFPA

Ref: CONTRATO: Nº 46/2019 – CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA DA UFPA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA), NA CIDADE UNIVERSITARIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, BELÉM, NO ESTADO DO PARÁ.

Prezado,

Vimos por meio desta apresentar manifestação concordando com o termo de paralisação recebido no contrato em epigrafe dia 24/03/2020, para segurança dos funcionários da obra por meio do decreto estadual nº 729/2020. Concordamos em ficar paralisado a obra por tempo indeterminado até os casos de COVID-19 e a pandemia reduzir o contágio.

Atenciosamente,


Senenge Const. Civil e Serv. Ltda
CNPJ: 00.654.914/0001-76