



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS**

Id	Dano: Serviços sendo prestados de forma que não contemplem todas as necessidades institucionais.		
1.	Especificação insuficiente para os serviços		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Revisão de cada cláusula do contrato referente às obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Avaliar o grau de insuficiência dos serviços e a possibilidade da vantajosidade ou não da rescisão contratual e abertura de um novo processo de licitação.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 03 – Dificuldade da contratada para executar o contrato/serviço prestado			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Indisponibilidade dos equipamentos e insatisfação dos usuários		
1.	Gestão e execução do objeto		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, definir o cronograma de execução e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Com a orientação dos fiscais e gestores, definir critérios para avaliação dos serviços e estabelecer sanções correspondentes às desconformidades.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS	
RISCO 04 – Estrutura funcional inadequada do órgão			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano: dificuldade e deficiência no controle do processo de contratação e gestão do contrato		
1.	Estrutura organizacional		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução de todas as etapas para a contratação da solução.	CENTRO DE PROCESOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS**

1.	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da solução, como o treinamento e capacitação de pessoal.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RISCO 05 – Análise/Gerenciamento de risco impreciso		
Probabilidade:	() Baixa	() Média
		(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média
		(x) Alta
Id	Dano: comprometimento dos estudos e das ações de mitigação dos riscos relativos à contratação e gestão do contrato.	
1.	Falha no estudo dos riscos	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Considerar os riscos relevantes e tratá-los durante toda a fase do processo	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU CENTRO DE PROCESSOS DE PROCESSOS SELETIVOS/ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Considerar as ações e as lições desenvolvidas por outras contratações caso o risco se materialize.	CENTRO DE PROCESSO SELETIVO

FONTE: Instrução Normativa nº 05/2017, bem como referência o Estudos Preliminares para subsidiar o Mapa de Riscos.

Belém, 11 de Novembro de 2020.

Tamires
Tamires Benedita da Silva Maia
Siape: 2182804
Fiscal de contrato

Carlos Alexandre Santos da Silva
Carlos Alexandre Santos da Silva
Siape: 1152760
Fiscal de contrato

Sanclayton
Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira
Diretor do Centro de Processos Seletivos
PORTARIA 4300/2016